
Samen Kansrijk biedt een onder-
komen aan De Saffier (RENN4), 
Kleurryk (SO Fryslân), It 
Heechhof en Sjalom (Adenium) 
en De Skelp (Kentalis), in totaal 
ongeveer zevenhonderd kinde-
ren. De eerste vier scholen komen 
ook onder één schoolbestuur. 

Passende plek
‘Samen Kansrijk biedt een pas-
sende plek aan die kinderen die 
iets extra’s nodig hebben voor 
hun ontwikkeling wat niet gege-
ven kan worden binnen het re-
guliere basisonderwijs’, legt be-
stuursvoorz it ter Yvonne 

Beishuizen van RENN4 uit. 
Haar organisatie fungeerde als 
opdrachtgever van de bouw na-
mens de betrokken schoolbestu-
ren. Ze liet zich daarin bijstaan 
door LindHorst huisvestingsad-
viseurs.  

Met geven en nemen  
de beste kwaliteit gehaald

Nieuwbouw Samen Kansrijk, Drachten

Talloze busjes rijden na de kerstvakantie dagelijks naar de Noorderhogeweg 

in Drachten om leerlingen naar Samen Kansrijk te brengen. BAM Bouw 

& Techniek Noord verzorgde de nieuwbouw van het speciaal (basis)

onderwijs, waar vijf scholen samen verder gaan. 

‘Een duidelijke 
bovengrens’

- Jeroen van Veen
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Evenwicht
Aan de noordrand van Drachten ligt een zogenoemd slagenlandschap: 
lange, door elzensingels omzoomde kavels. Samen Kansrijk kon er 
twee krijgen, één voor het gebouw en één voor het parkeren. Voor 
architectenbureau DP6 was het de uitdaging om op 150 bij 25 meter 
een school te ontwerpen die, ondanks het volume, een vriendelijke en 
uitnodigende uitstraling kreeg. ‘Het was balanceren tussen een uitda-
gend ontwerp en het voldoen aan onderwijskundige uitgangspunten’, 
aldus Beishuizen. ‘En dat evenwicht is goed gevonden. Het is natuur-
lijk best een fors gebouw met tienduizend vierkante meter vloeropper-
vlakte, maar zo voelt het niet.’ 

‘Voldoen aan 
onderwijskundige 

uitgangspunten’

- Yvonne Beishuizen 

werd bijvoorbeeld gevraagd om deuren met ei-
kenfineer. Prachtig, maar best wel duur en niet 
zo robuust: een paar keer een kind er tegenaan 
en het is beschadigd. Dan kun je beter HPL heb-
ben… Ik heb een plaat van drie bij twee meter 
besteld, iedereen die het zag was enthousiast. En 
dan heb je zomaar tienduizenden euro’s bespaard 
– en in het gebruik straks nog meer, omdat je 
minder schades hebt.’ Op dezelfde manier liet hij 
staaltjes van plafondplaten zien die een paar euro 
goedkoper waren per vierkante meter, maar zowel 
esthetisch als akoestisch zeker vergelijkbaar aan 
de voorgeschreven plafondplaat. ‘De architect 
kon het verschil niet ontdekken. Dus toen was 
de keus snel gemaakt: bij 7.000 vierkante meter 
tikt dat wel aan… Dat voordeel kun je dan mooi 
inzetten op onderdelen waar het juist een beetje 
tegenvalt.’

Gerecyclede materialen
In één moeite door zorgde BAM ook nog voor een verduurzamingsslag, 
legt De Haan uit. ‘Wij hebben als bedrijf een duurzaamheidsagenda. En 
dus hebben wij het idee ingebracht om de staalconstructie van 100 procent 
gerecycled staal te maken. De onderlaag van de dakbedekking is tweede 
keus bitumen: in feite van betere kwaliteit dan voorgeschreven, maar met 
wat productiefoutjes.’ Bij de sandwichpanelen voor delen van de gevels 
van hetzelfde laken een pak: ‘Je ziet ze nooit weer terug achter de houten 
gevelbekleding, dus kun je net zo goed “afgekeurde” platen met een kras-
je of een deukje gebruiken. De klant moet er wel mee akkoord zijn na-
tuurlijk, maar in dit geval vonden ze het juist mooi om te doen. Zeker 
omdat het ook weer wat goedkoper was.’

Marktevaluatie
‘Het zit natuurlijk niet alleen in tegen elkaar wegstrepen van meer- en 
minderwerk’, zegt Van Veen. ‘Het begint bij het maken van ontwerp, 
waarvan je met enige zekerheid kunt zeggen dat het binnen budget gebouwd 
kan worden. We hebben daarom voor de aanbesteding een openbare 
marktconsultatie gehouden, in de raadszaal, voor alle bedrijven die even-
tueel zouden willen meedoen. Wij stelden daar vragen als: welke informa-
tie hebben jullie nu exact nodig om een realistische prijs te kunnen stellen? 
Wat zien jullie als kansen en risico’s? Op welke manier zien jullie dit werk 
graag in de markt gezet worden? Daar is goed gebruik van gemaakt.’

Integrale afstemming
Uiteindelijk werd een Europese aanbesteding uitgezet met drie percelen: 
‘Aannemers en installatiebedrijven konden inschrijven op bouw óf techniek, 
maar er mochten ook combinaties inschrijven voor een integrale benade-

Vriendelijke uitstraling
Dat komt onder meer doordat het schoolgebouw, een langgerekt vo-
lume in twee bouwlagen, in drie delen ‘uit elkaar geschoven is’. Zo 
ontstonden ruimte voor een voorplein, beschutte buitenspeelruimtes 
en meerdere goed herkenbare nevenentrees. Beishuizen: ‘Zo kunnen 
de kinderen makkelijk hun eigen, herkenbare plek vinden binnen het 
grote geheel.’ Licht gebogen houten gevels geven het forse volume een 
vriendelijke uitstraling. Ten noorden van de school staat een sportge-
bouw met drie gymzalen en een therapiebad met transparante voor-
gevel en gebogen hoeken. En achter op het kavel een “kapschuur” voor 
praktijkgericht onderwijs. 

Binnen budget
De gemeente Smallingerland had bij de overname van het bouwheer-
schap door RENN4 als strikte voorwaarde gesteld dat het project 
binnen budget moest blijven: circa 35 miljoen voor alle bouwkosten 
inclusief terrein, dat was de uitdaging. ‘Gelukkig hebben we op meer-
dere momenten het budget inclusief posten onvoorzien en dergelijke 
herijkt’, zegt Jeroen van Veen van LindHorst huisvestingsadviseurs. 
‘Maar we hadden dus een duidelijke bovengrens.’ Extra investeringen 
en tegenvallers moesten daarom opgevangen worden met besparingen 
op andere onderdelen. ‘Dat dit is gelukt is een groot compliment aan 
alle ontwerppartners én uitvoeringspartners die ermee aan de slag zijn 
gegaan’, vindt Van Veen. 

Kostenbesparing
Een van die partners is Date Jan de Haan van BAM Bouw en Techniek 
Noord. Hij had er wel aardigheid aan om goedkopere maar gelijkwaar-
dige – of zelfs betere – oplossingen te zoeken dan voorgeschreven. ‘Er 
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ring.’ Op die manier kwam BAM Bouw 
& Techniek als winnaar uit de bus. ‘In-
tegrale afstemming tussen de BAM-be-
drijven werkt voor ons heel efficiënt en 
dat voordeel kunnen we meenemen in 
ons aanbod’, zegt De Haan. 
‘Maar ook in de uitvoering 
biedt het belangrijke voorde-
len: de klant heeft één aan-
spreekpunt, er is nooit dis-
cussie of een probleem op het bordje van de aannemer of de installateur 
geschoven moet worden. Wij moeten het gewoon oplossen!’

Geven en nemen
Het is in zulke projecten een beetje geven en nemen, in het vertrouwen 
dat de een de ander geen poot wil uitdraaien, maar het beste nastreeft 
voor de eindgebruiker. ‘Als iedereen in de formele stand gaat, is zo’n werk 
haast niet af te krijgen’, vindt Kor Wiersma van DMA Bouwmanagement. 
Hij was door RENN4 ingeschakeld als toezichthouder. ‘Wij verdedigen 
de belangen van de opdrachtgever en moeten erop toezien dat de aanne-
mer de kwaliteit levert die hij beloofd heeft. Dat bereik je niet door steeds 
te roepen: “zo staat het in het bestek, zo moet je het doen!” Er zijn gewoon 
altijd details die te moeilijk uitvoerbaar blijken, of oplossingen waarvan 
je bij nader inzien denkt: dit wordt lastig in onderhoud of bij de schoon-
maak bijvoorbeeld. Het is dan juist in het belang van de opdrachtgever 
dat je verbetervoorstellen op tafel krijgt, dat je die afstemt met architect 
en adviseurs en dan een knoop doorhakt: die kant gaan we op!’ 

Een toezichthouder die echt op de bouw beslissingen kan nemen ‘tot op 
het laatste plintje en spijkertje’ is wat Wiersma betreft van grote meer-
waarde bij een veelomvattend project als dit. ‘We hadden een geweldige 
overlegstructuur. Natuurlijk stond iedereen voor zijn eigen uitdagingen, 
maar altijd met oog voor die van de ander.’

Installatietechniek
‘We hebben goed gewerkt, in een goede sfeer en met een prachtig eind-
resultaat’, vindt ook Jan Canninga. ‘BAM heeft heel slagvaardig opge-
treden, ze wilden er duidelijk iets moois van maken. ’ Canninga ontwierp 
namens Adviesbureau Sijperda-Hardy het installatieconcept volgens 
Frisse Scholen Klasse B. Toen LindHorst in 2021 het bouwmanagement 
overnam – het ontwerp was toen in de 
VO-fase – kreeg hij de ruimte om dat 
concept nog iets uit te breiden. Van Veen: 
‘Wij hebben vanuit onze expertise nog 
wat dingen verbeterd op gebied van toe-
komstbestendigheid en duurzaamheid.’ 
Canninga legt uit: ‘Bij reguliere scholen 
heb je dertig leerlingen in een klas, op 
het SO maximaal zestien. Je kunt dus 
met de helft van de frisseluchttoevoer 
voldoende ventilatie behalen. Als je dan 
altijd de maximale hoeveelheid lucht 
inblaast, zit je sowieso goed en hoef je 
het niet CO2-gestuurd te regelen.’ 

Flexibel
Van Veen: ‘Maar stel dat door gewijzigde inzichten de 
klassen toch groter moeten worden, dan is CO2-mo-
nitoring wél vereist. Om flexibel te blijven in de ge-
bruiksmogelijkheden is het dus fijn om het wel te 
hebben. Dus daar hebben we extra budget voor vrijge-
maakt.’ Canninga benadrukt dat er bij groei van het 
aantal leerlingen wel aanvullende techniek nodig is om 
daadwerkelijk meer frisse lucht aan te kunnen voeren. 
‘Want de ventilatie-installatie op zich is niet uitgebreid.’ 

Stroomstress
Een grote stressfactor voor Samen Kansrijk was de aansluiting 
op het stroomnet. Hoewel die ruim van tevoren was aange-
vraagd, kon netbeheerder Liander geen bouwstroom leveren 
en lang leek het erop dat er zelfs op 1 januari 2025, dus vlak 
voor opening van de school, geen elektriciteit zou zijn. ‘Hoe-
wel niet ideaal, konden we tijdens de bouw nog wel met ag-
gregaten werken’, zegt Jeroen van Veen. ‘Maar voor de school 
was dat geen optie.’ Terwijl Van Veen ‘en heel veel anderen, 
onder meer vanuit de gemeente’ druk bleven uitoefenen op 
de netbeheerder, werkten BAM en diverse adviseurs een plan 
B uit: een accupakket ter waarde van ongeveer 2 miljoen euro. 
‘Uiteindelijk zijn we een pilotproject geworden van de nieuwe 
wet voor maatschappelijk prioriteren in geval van netconges-
tie: onderwijsgebouwen moeten voorrang krijgen. Net voor 
de vakantie kregen we bericht: de aansluiting gaat toch door.’

‘Niet in de 
formele 

stand gaan’

- Kor Wiersma

‘Verduurzamingsslag 
geslagen’

- Date Jan de Haan

‘Goed 
gewerkt, in 

een goede sfeer’

- Jan Canninga
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ENG
Op advies van LindHorst kwamen er naast vloerverwarming – gevoed door 
lucht-water-warmtepompen – ook nog naverwarmers per lokaal. En het gebouw 
werd niet Bijna Energieneutraal (BENG), maar Energieneutraal (ENG), 
dankzij een grote hoeveelheid extra zonnepanelen op het dak. ‘Een perfecte 
verwarmingsinstallatie en superlage energielasten’, vat Canninga het samen. 

Terreininrichting
BAM droeg formeel op 4 november de sleutels over aan RENN4, zodat de 
scholen alvast konden beginnen met de inrichting en verhuizing. ‘Ook wel 
weer een bewijs van de goede samenwerking’, vindt De Haan. ‘Het was nog 
niet honderd procent klaar, maar in het vertrouwen dat het wel klaar zou 
komen, konden ze aan de gang.’ Op dezelfde manier gaf BAM de ruimte om 
al tijdens de bouw de terreininrichting van tuin, schoolplein en parkeerterrein 
te laten beginnen. ‘Dat zou eigenlijk niet, maar het moest wel, om na de 
kerstvakantie de school te kunnen openen. En dus zijn we sinds de bouwvak 
samen op het terrein geweest.’
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SBO Samen Kansrijk te Drachten

Bouwteamleden
Opdrachtgever : Renn 4, SO Fryslân, Adenium, 

Kentalis/De Skelp

Architect : DP6 Architectuurstudio

Bouwtoezicht en 
bouwmanagement

: DMA bouwkundig bureau

Huisvestigingsadviseur : Lindhorst huisvestingsadviseurs

Advisering technische 
installaties

: Adviesbureau Sijperda-Hardy

Aannemer : BAM Bouw en Techniek 
Integrale Projecten Noord

Onderaannemers & toeleveranciers
Dakbedekking : Verbidak

Grondwerken : WMR 

Afvalverwerking : Visser Afvalverwerking, 
Transport en Recycling BV/ 
NNRD

Leveren, monteren 194 HPL 
Digiprotect deuren incl. 
Hang- en Sluitwerk. Voor Tifa 
afhangen en monteren 100 
deuren

: BPZ

Remix Doorstrijkmortel M10 
zwart(400) uitbloeiingsarm, 
Remix Voegmortel Zwart 
(400) uitbloeiingsarm 
VM/25kg, Remix 
Tegelzetmortel basis C16/F3

: Remix Droge Mortel

Afvalverwerking, transpoirt 
en recycling

: NNRD / Visser ATR

Stucwerk buiten : Afbouw Perdok

Vloeren : Verbion Vloeren

Remix Droge Mortel BV  
eerste mortelfabrikant met 
milieuverklaringen categorie  
1 in de NMD voor hun cementarme 
mortels
Remix Droge Mortel BV is de eerste mortelfabrikant 
met milieuverklaringen in categorie 1 die zijn opge-
nomen in de processendatabase van de Nationale 
Milieudatabase (NMD). De opname betreft Remix 
Green Collection cementarme doorstrijk- en metsel-
mortels, wat staat voor een cementreductie van mi-
nimaal 40%. Dit betekent een belangrijke stap voor-
waarts in het bevorderen van duurzaamheid binnen 

het bedrijf 
maar ook 
binnen de 
bouwsector.

De cementar-
me mortels 
van Remix 
zijn niet al-
leen een in-
n o v a t i e v e 

oplossing voor de markt, maar ze helpen ook de 
CO₂-uitstoot te verlagen en dragen bij aan het ver-
duurzamen van de gehele keten. Door het gebruik 
van minder cement en alternatieve bindmiddelen, 
zijn deze mortels minder belastend voor het milieu 
zonder in te boeten op de prestaties. Met deze mor-
teltypes (in combinatie met het meest gangbare bak-
stenen metselwerk) is namelijk een buigtreksterkte ≥ 
0,3 N/mm² (NEN-EN 1996-1-1) prima te realiseren. 
Dit blijkt uit externe testen bij het TCKI. De eerste 
bouwprojecten met deze mortels zijn inmiddels afge-
rond, waarbij door de metselaars is aangegeven, dat 
de mortels ook nog eens heel fijn verwerkbaar zijn. 

De milieuverklaringen van Remix Droge Mortel zijn 
vanaf januari 2025 in te zien en te gebruiken in 
LCA-software tools als Simapro, Ecochain en Rethink. 
Geverifieerde LCA’s zijn tot die tijd te verkrijgen via 
Remix zelf en aan te vragen via: 
marketing@remix.nl
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